



Latvijas Republika

**JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME**

Reģ. Nr. 90000031033

Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV – 4125  
Tālrunis: 64162440, fakss: 64174076, e- pasts: dome@jaunpiebalga.lv, www.jaunpiebalga.lv

---

**Jaunpiebalgas novada domes**

**LĒMUMS**

**Nr. 53**

Jaunpiebalgas novadā Jaunpiebalgas pagastā

2017.gada 20.martā  
sēdes protokols Nr.3; 13.§

**Par līguma izpildes kontroli**

---

(ziņo V. Tirzmalis, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)

Jaunpiebalgas novada dome (turpmāk – dome) 2017.gada 15.februārī saņēma SIA “Granulu Mobilais Siltums”, reģ. Nr.44103065478 (turpmāk – piegādātājs) 2017.gada 15.februāra vēstuli Nr.2017/02/1 “ (turpmāk – vēstule).

2016.gada 28.oktobrī dome un piegādātājs noslēdza Iepirkuma līgumu Nr.1/JND2016/9 “Par Siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām” (turpmāk – līgums).

Līguma 1.1.punktā noteikts, ka piegādātājs piegādā siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai (visu kalendāro gadu bez pārtraukumiem) māju siltummezglos katlumājai pieslēgtajām Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām Dārza iela 2,4 un Brāļu Kaudzišu iela 3,5,7, 7A, tādējādi nodrošinot siltumapgādi šīm dzīvojamām mājām atbilstoši dzīvojamo māju noteiktajām telpu temperatūrām, un dome maksā par piegādātās siltumenerģijas 1 (vienu) MWh (megavattstundu) 42,77 EUR (četrdesmit divi *euro* un 77 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar šo līgumu un tā pielikumiem (pielikums Nr.1 – tehniskais un finanšu piedāvājums, pielikums Nr. 2 – temperatūras grafiks).

Līguma 7.4.punkts paredz, ka dome ir tiesīga pirms termiņa vienpusēji izbeigt līgumu, brīdinot par to piegādātāju vienu mēnesi iepriekš, ja piegādātājs nav ievērojis līguma 2.1.un 2.2.punktos noteiktās prasības (piegādātājs veic siltuma piegādi atbilstoši līguma nosacījumiem un piegādātājam jānodrošina katlu mājas iekārtas atbilstoša un droša lietošana, apkalpošana un uzraudzība).

Saskaņā ar līguma 2.9.punktu piegādātājs apņemas samaksāt domei visus zaudējumus, kas tam varētu rasties šī līguma nosacījumu neievērošanas un citas piegādātāja neatļautas darbības rezultātā (t.sk. kurināmā izmaksas, izmaksas par kurināmā piegādi, darba spēka izmaksas u.c.) (turpmāk – arī zaudējumi) līdz pārkāpuma novēršanas dienai ieskaitot.

Savukārt, līguma 2.10.punktā paredzēts, ka piegādātājs apņemas papildus līguma 2.9.punktā noteiktajiem zaudējumiem samaksāt domei vienreizēju soda naudu 2 000,00 (divi tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā, ja līguma izpilde netiks uzsākta 2016.gada 31.decembrī.

Piegādātājs vēstulē norāda, ka sakarā ar katlu mājas ieviešanas darbiem un neparedzētiem apstākļiem, tiek prognozēta līguma izpilde šādos posmos:

1. Tehniskā risinājuma dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas darbi Amatas novada Apvienotajā būvvaldē līdz 2017.gada 23.februārim;
2. Katliekārtu uzstādīšana līdz 2017.gada 30.martam;
3. Šķeldas konteinera uzstādīšana (montāža) līdz 2017.gada 30.martam;
4. Dūmeņa uzstādīšana līdz 2017.gada 30.martam.

Dome konstatējusi, ka piegādātājs ilgstoši, kopš 2016.gada 31.decembra nav uzsācis līguma izpildi un neveic siltumenerģijas piegādi, tādējādi saskaņā ar līguma 7.4.punktu domei ir tiesības izbeigt līgumu nosūtot piegādātājam brīdinājumu.

2017.gada 20.februārī dome pieņēma lēmumu Nr.39 (prot. Nr.2 14.§) "Par līguma izpildes kontroli" (turpmāk – domes lēmums), ar kuru nolēma:

1. Izbeigt 2016.gada 28.oktobra domes un piegādātāja noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.1/JND2016/9 "Par Siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām" ar 2017.gada 31.martu, atbilstoši līguma 7.4.punktam nosūtot rakstveida brīdinājumu, ja līdz 2017.gada 23.februārim piegādātājs neiesniedz domei Amatas novada Apvienotās būvvaldes apstiprinātu būvprojektu siltumenerģijas ražošanas iekārtu izbūvei;
2. Izbeigt 2016.gada 28.oktobra domes un piegādātāja noslēgto Iepirkuma līgumu Nr.1/JND2016/9 "Par Siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām" ar 2017.gada 30.aprīli, atbilstoši līguma 7.4.punktam nosūtot rakstveida brīdinājumu, ja līdz 2017.gada 30.martam piegādātājs nepabeigs siltumenerģijas ražošanas iekārtu izbūvi, saskaņā ar Amatas novada Apvienotās būvvaldes apstiprinātu būvprojektu un neuzsāks siltumenerģijas piegādi;

Ņemot vērā, ka piegādātājs ir 2017.gada 3.martā iesniedzis domē Amatas novada Apvienotās būvvaldes apstiprinātu būvprojektu siltumenerģijas ražošanas iekārtu izbūvei, domei ir tiesības saskaņā ar domes lēmumu izbeigt līgumu, jo izpildītājs nav izpildījis domes lēmumā noteikto nosacījumu, bet ņemot vērā, ka līdz līguma izbeigšanai 2017.gada 30.aprīlim izpildītājs ir apņēmis izpildīt līgumu, dome var noslēgt vienošanos par līguma izpildes termiņa pagarināšanu.

Pamatojoties uz līguma 1.1., 2.1., 2.10. un 7.4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot, "par" 7 deputāti – Laimis Šāvējs, Jānis Antons, Mikus Spalviņš, Aija Sila, Maija Ķīkere, Edgars Ziediņš, Zane Althabere, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis, **nolemj:**

1. Atcelt 2017.gada 20.februāra domes lēmumu Nr.39 (prot. Nr.2 14.§) "Par līguma izpildes kontroli", ja dome un izpildītājs līdz 2017.gada 31.martam noslēdz vienošanos, ar kurupuses vienojas pagarināt 2016.gada 28.oktobra domes un piegādātāja noslēgto Iepirkuma līguma Nr.1/JND2016/9 "Par Siltumenerģijas piegādi Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas ciema daudzdzīvokļu mājām" izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.aprīlim, paredzot nosacījumu, ja šajā datumā piegādātājs neuzsāk siltumenerģijas piegādi, līgums uzskatāms par izbeigtu un paredzot nosacījumu, ka vienošanās noslēgšana nekādā veidā neatceļ izpildītāja pienākumu norēķināties ar domi par uzņemtajām un neizpildītajām saistībām;
2. Vienlaikus ar vienošanos sagatavot un nosūtīt piegādātājam ar līgumu uzņemto un neizpildīto saistību rēķinu, ar apmaksas termiņu – 5 (piecu) dienu laikā no tā nosūtīšanas dienas;
3. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes izpilddirektora v.i. Lolita Zariņa;
4. Lēmumu norakstu nosūtīt SIA "Granulu Mobilais Siltums", reģ. Nr.44103065478.

Pielikumā:

1. 2017.gada 7.marta SIA "SCM Latvia", reģ. Nr.50003940221, garantijas vēstule;
2. Vienošanās projekts.

Novada domes priekšsēdētājs

Laimis Šāvējs